

		CALENDARIO CORSO Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi tv, documentari e riprese cinemat. per la produzione di Film			Codice documento: PP04_R01 Rev.n°/del 0/30/01/11			
Mat:								
Data	Orario	TEMATICHE	h	Docente	Aula	Progr.	UF	
Lunedì 4/11/2019	9.30-11.30	ITINERE IN ENTRATA	2	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	2	2	
Lunedì 4/11/2019	11.30-13.30	SCENEGGIATURA Produzione audio video	2	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	4	2	
Martedì 5/11/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	8	5	
Mercoledì 6/11/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	12	3	
Giovedì 7/11/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	16	6	
Lunedì 11/11/2019	9.30-11.30	SCENEGGIATURA Produzione audio video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	20	2	
Martedì 12/11/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	24	5	
Mercoledì 13/11/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	28	3	
Giovedì 14/11/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	32	6	
Lunedì 18/11/2019	9.30-11.30	ITINERE IN ENTRATA	2	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	34	2	
Lunedì 18/11/2019	11.30-13.30	SCENEGGIATURA Produzione audio video	2	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	36	2	
Martedì 19/11/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	40	5	
Mercoledì 20/11/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Tecniche di ripresa	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	44	1	
Giovedì 21/11/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	48	6	

TAB]

Lunedì 25/11/2019	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Produzione audio video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	52	2
Martedì 26/11/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	56	5
Mercoledì 27/11/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	60	3
Giovedì 28/11/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	64	6
Lunedì 2/12/2019	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Produzione audio video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	68	2
Martedì 3/12/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	72	5
Mercoledì 4/12/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	76	3
Giovedì 5/12/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	80	6
Lunedì 9/12/2019	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio Video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	84	2
Martedì 10/12/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	88	5
Mercoledì 11/12/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Tecniche di ripresa	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	92	1
Giovedì 12/12/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	96	6
Lunedì 16/12/2019	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio Video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	100	2
Martedì 17/12/2019	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	104	5
Mercoledì 18/12/2019	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	108	3
Giovedì 19/12/2019	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	112	6
Martedì 7/01/2020	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	116	5

TAB]

Mercoledì 8/01/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Tecniche di ripresa	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	120	1
Giovedì 9/01/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	124	6
Lunedì 13/01/2020	9.30-12.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	3	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	127	2
Lunedì 13/01/2020	12.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio Video	1	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	128	2
Martedì 14/01/2020	9.30-13.30	REGIA* Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	132	3
Mercoledì 15/01/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Tecniche di ripresa	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	136	1
Giovedì 16/01/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	140	6
Lunedì 20/01/2020	9.30-10.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio video	1	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	141	2
Lunedì 20/01/2020	10.30-13.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	3	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	144	2
Martedì 21/01/2020	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	148	5
Mercoledì 22/01/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Tecniche di ripresa	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	152	1
Giovedì 23/01/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	156	6
Lunedì 27/01/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	160	2
Martedì 28/01/2020	9.30-13.30	REGIA* Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	164	3
Mercoledì 29/01/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Tecniche di ripresa	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	168	1
Giovedì 30/01/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	172	6
Lunedì 3/02/2020	9.30-10.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	2	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	174	2
Lunedì 3/02/2020	10.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio video	2	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	176	2

TAB]

Martedì 4/02/2020	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	180	5
Mercoledì 5/02/2020	9.30-13.30	REGIA Montaggio Tradizionale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	184	5
Giovedì 6/02/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	188	6
Lunedì 10/02/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	192	2
Martedì 11/02/2020	9.30-13.30	REGIA* Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	196	3
Mercoledì 12/02/2020	9.30-11.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	200	3
Giovedì 13/02/2020	9.30-12.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	3	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	203	6
Giovedì 13/02/2020	12.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	1	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	204	6
Lunedì 17/02/2020	9.30-10.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio video	1	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	205	2
Lunedì 17/02/2020	10.30-13.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	3	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	208	2
Martedì 18/02/2020	9.30-13.30	REGIA Tecniche di ripresa	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	212	1
Mercoledì 19/02/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	216	3
Giovedì 20/02/2020	9.30-12.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	3	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	219	6
Giovedì 20/02/2020	12.30-13.30	MONTAGGIO Editing finale	1	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	220	6
Lunedì 24/02/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Prod. Audio video	4	F. GIUSIANI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	224	2
Martedì 25/02/2020	9.30-13.30	REGIA* Preparaz. e gestione materiale tecnico	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	228	3
Mercoledì 26/02/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA normativa sicurezza lavoro	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	232	7
Giovedì 27/02/2020	9.30-12.30	ACCOMPAGN. IN ITINERE	3	L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	235	6

TAB]

Giovedì 27/02/2020	12.30-13.30	MONTAGGIO Produz. Audio video	1	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	236	2
Lunedì 2/03/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Normativa sicurezza lavoro	4	F. GIUSIANI	CESCOT Piazza P. Vettori, 7	240	7
Martedì 3/03/2020	9.30-13.30	REGIA Tecniche di ripresa	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	244	1
Mercoledì 4/03/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	248	3
Giovedì 5/03/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Produz. Audio video	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	252	2
Lunedì 9/03/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Produz. Audio video	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	256	2
Martedì 10/03/2020	9.30-13.30	REGIA* Tecniche di ripresa	4	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	260	1
Mercoledì 11/03/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	264	3
Giovedì 12/03/2020	9.30-13.30	MONTAGGIO Produz. Audio video	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	268	2
Venerdì 13/03/2020	9.30-14.30	SCENEGGIATURA Preparaz. E gestione materiale	5	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	273	3
Lunedì 16/03/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Normativa sicurezza lavoro	4	F. GIUSIANI	CESCOT Piazza P. Vettori, 7	277	7
Martedì 17/03/2020	9.30-13.30	REGIA Tecniche di ripresa	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	281	1
Mercoledì 18/03/2020	9.30-13.30	FOTOGRAFIA Preparaz. e gestione materiale	4	A. POLI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	285	3
Giovedì 19/03/2020	9.30-13.30	SCENEGGIATURA Preparaz. E gestione materiale	4	A. ARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	289	3
Venerdì 20/03/2020	9.30-14.30	SCENEGGIATURA Preparaz. E gestione materiale	5	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	294	3
Lunedì 23/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Tecniche di riprese	10	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	304	1
Martedì 24/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Tecniche di riprese	10	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	314	1

TAB]

Mercoledì 25/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Tecniche di riprese	10	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	324	1
Giovedì 26/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Tecniche di riprese	10	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	334	1
Venerdì 27/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Tecniche di riprese	10	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	344	1
Lunedì 30/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Utilizzo software	10	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	354	4
Martedì 31/03/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Utilizzo software	10	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	364	4
Mercoledì 01/04/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Utilizzo software	10	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	374	4
Giovedì 02/04/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Editing finale	10	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	384	6
Venerdì 03/04/2020	09.00-19.00	PROJECT WORK Editing finale	10	S. VITIELLO	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	394	6
Lunedì 05/10/2020	10-13-14-18	ITINERE IN USCITA	6	S. VITIELLO L. SARTINI	Via R. Bardazzi, 17 Firenze	400	6